
Nom de l'établissement n° 
département

Ville Intitulé de l'opération
Date prévisionnelle de 

mise en ligne de la 
consultation (mois)

Date pévisionnelle 
de début des travaux 
(trimestre- semestre)

Emile Roux 16 Confolens
Sécurisation de l'établissement - phase 2
Mise en conformité électrique phase 2 - administration - logements) mai-24 4ème trim-24

Image et son 16 Angoulème Sécurisation du site juin-24 4ème trim-24
Guez de Balzac 16 Angoulême Sécurisation des accès extérieurs avr-24 3ème trim-24
Louise Michel 16 Ruffec traitment thermique et rénovation des sanitaires de l'internat avr-24 4eme trim 2024
Louise Michel 16 Ruffec Rénovation salles de sciences / infirmerie mai-24 3ème trim-25
Marguerite de Valois 16 Angoulème Mise en accessibilité ADAP avr-24 3ème trim-24
Jean MONNET 16 Cognac MOE pour Isolation thermique des bâtiments et réfection de la passerelle juin-24 2ème trim-25
Bernard Palissy 17 SAINTES Remplacement de menuiseries extérieures dangereuses avr-24 3ème Trim 2024

Bernard Palissy 17 SAINTES
Remplacement de la voûte en polycarbonate de l'atrium et réparation du mur 
rideau en façade de l'externat
Traitement thermique des ateliers et de l'atrium de l'externat

juin-24 1er trim 2025

Bernard Palissy 17 SAINTES Aménagement du plateau BTS NDRC avec reprise structurelle des planchers juin-24 4ème trim 2024
Bellevue 17 SAINTES Renforcement des planchers du RDC du bâtiment A - phase 2 avr-24 4ème trim 2024
Jean DAUTET 17 LA ROCHELLE MOE Mise en sécurité des façade - phase2 avr-24 3ème trim 24

Hotelier 17 LA ROCHELLE
Travaux divers de sécurité (trappes CTA, issue de secours, mise en conformité TGBT, 
étanchéité locaux poubelles, bacs à graisse et sanitaires, Mise en conformité 
réseaux EU / EG et préconisations CHST)

juin-24 2ème trim-25

Jean Hyppolite 17 Jonzac Reprise des étanchéités des toitures terrasses avr-24 3ème trim 24
Jean Hyppolite 17 Jonzac AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité (phase 1) juin-24 4ème trim-24
Louis Audouin 
DUBREUIL

17 St Jean d'Angely Travaux de mise en sécurité suite à l'avis défavorable de la commission de sécurité avr-24 3eme trim 2024

Marcel Dassault 17 Rochefort
Réfection des corniches et traitement des façades sur D2 et traitement étanchéité 
au niveau des descentes et reprise des épaufrures sur D1

avr-24 4ème trim 24

Mer et Littoral 17 Bourcefranc-Le-Chapus sécurisation du site mai-24 3ème trim 2024

Pays d'Aunis 17 Surgères
Réfection de la couverture du bâtiment 1/2 pension, réfection du sol demi-pension 
et ouverture salle commenceaux
Réfection de toiture du bâtiment logements de fonction

fev-24 2ème trim 2024

Théodore Monod 17 Saintes Réfection des façades internat : isolation thermique par l'extérieur et menuiseries mai-24 3ème trim 2024

Théodore MONOD 17 Saintes Réaménagement du pôle vie scoalire avr-24 3ème trim 24



Léonce Vieljeux 17 La Rochelle Construction d'une chaufferie biomasse (conception réalisation) mai-24 1er trim 2025
Bort Artense 19 Bort Les Orgues Travaux de couverture Bâtiment B juin-24 3ème trim-24
Cabanis 19 Brive Maîtrise d'œuvre - Clos couvert Bâtiment Jouvenel avr-24 3ème trim-25
Caraminot 19 Egletons Maîtrise d'œuvre - Mise en accessibilité de l'établissement mai-24 2ème trim-26

Lycée Pré de Cordy 24 Sarlat Travaux d'hygiène de la demi-pension avr-24 3ème trim-24

Lycée Pré de Cordy 24 Sarlat Construction des internats juin-24 3ème trim-24

Lycée Pré de Cordy 24 Sarlat Substitution énergétique vers la géothermie (travaux de forage) juin-24 3ème trim-24

Lycée La Peyrouse 24 Coulounieix-Chamiers Construction d'une légumerie juin-24 3ème trim-24

Lycée Albert Claveille 24 Perigueux Sécurisation du site (sûreté) mai-24 3ème trim-24

Lycée Bertran de Born 24 Perigueux Régulation du chauffage ventilation mai-24 3ème trim-24

Lycée Léonard de Vinci 24 Périgueux Modernisation telephonie avr-24 3ème trim-24

Lycée Ch PEGUY 33 Eysines Substitution énergétique  - Relance Fev 24 2ème trim-24

Lycée V. Havel 33 Bègles Remplacement de revêtement de sols janv-24 2ème trim-24

Lycée Les Iris 33 Lormont Insonorisation des salles  mars-24 2ème trim-24

Lycée Les Iris 33 Lormont Mise en conformité du désenfumage févr-24 2ème trim-24

Lycée Victor Louis 33 Talence Mise aux normes voies pompier mars-24 2ème trim-24

Lycée Victor Louis 33 Talence Réhablitation d'un bâtiment pour l'ESTACA avr-24 2ème trim-24

Lycée Les Chartrons 33 Bordeaux Accessibilité avr-24 2ème trim-24

Lycée Toulouse Lautrec 33 Bordeaux Accessibilté avr-24 2ème trim-24

Lycée Toulouse Lautrec 33 Bordeaux Réfection des douches de l'internat avr-24 été 24

Lycée Toulouse Lautrec 33 Bordeaux Mise en conformité façades de l'internat mai-24 été 24

Lycée MAURIAC 33 Bordeaux Rénovation salle des commenseaux mai-24 été 24

Lycée MAURIAC 33 Bordeaux Rénovation salles de sciences mai-24 été 24

Lycée MAGENDIE 33 Bordeaux Réfection des chassis du gymnase avr-24 été 24

Lycée MAGENDIE 33 Bordeaux Rénovation de la façade des logements de fonction mai-24  été 24

IDAF 33 Bordeaux Aménagement de l'institut des Afriques janv-24 2ème trim-24



Lycée de la Mer - 
Annexe 33 Biganos Extension avr-24 2ème trim-24

Lycée de la Mer  33 Gujan Mestras Réfection des passerelles janv-24 2ème trim-24

Lycée Flora Tristan 33 Camblanes Réhabilitation demi pension et façades internat - Relance lots 6 et 8 mars-24 2ème trim-24

Lycée l'Estuaire 33 Blaye Rénovation salle des prof mars-24 2ème trim-24

Lycée J. Rudel 33 Blaye Mise en sécurité fev 24 2ème trim-24

Lycée Condorcet 33 Arcachon Réfection toitures et façades janv-24 3ème trim-24
EREA Bremontier 40 SAINT PIERRE DU MONT Refection des chéneaux et verrières et batiment des lingères avr-24 3ème trim-24
Lycée Darmanté 40 CAPBRETON Individualisation du chauffage dans les logements de fonction  mai-24 3ème trim-24

Lycée Duruy 40 Mont de Marsan
Nettoyage des façades, la remise en peinture et le 
traitement de l'ensoleillement du bâtiment C juin-24 4ème trim-24

Lycée Garnier 40 Morcenx-La-Nouvelle Réfection des sanitaires des internats avr-24 3ème trim-24
Lycée Crampe 40 Aire sur l'Adour Réfection des toitures de la demi-pension et salle polyvalente avr-24 3ème trim-24
Lycée Serres 40 Oeyreluy traitement thermique de l'administration avr-24 3ème trim-24

Lycée Fallières 47 Nérac R19M2-024 Securisation du site avr-24 3ème trim-24

Lycée Jean Monnet 47 FOULAYRONNES REMPLACEMENT DES SOLS DES CIRCULATIONS ET SALLES DE CLASSE DES ATELIERS AVRIL 3ème trim-24

Internat Nitot 64 PAU Restructuration des locaux des agents avr-24 3ème trim-24

Internat Nitot 64 PAU Ravalement des façades avr-24 3ème trim-24

Lycée Saint Cricq 64 PAU Traitement des extérieurs du foyer des élèves avr-24 3ème trim-24

Lycée L. Barthou 64 PAU Traitement acoustique du gymnase avr-24 3ème trim-24

Lycée Camus 64 MOURENX Reprise du 2sd œuvre en restauration - phase 2 avr-24 3ème trim-24

Lycée A. Campa 64 JURANCON Création d'un pôle logistiqsue mars-24 3ème trim-24

Lycée Aizpurdi 64 HENDAYE Délocalisation des locaux des agents

Lycée Febus 64 ORTHEZ Création salle de classe avr-24 3ème trim-24

Lycee Pays de Soule 64 CHERAUTE Reporise réseau informatique mars-24 2ème trim-24

Lycée agricole 64 ORTHEZ Création pôle pédagogique mars-24 2ème trim-24

Lycée Maritime 64 CIBOURE Rénovation des douches de l'internat avr-24 2ème trim-24



Lycée Baradat 64 PAU Mise à niveau informatique phase 2 avr-24 2ème trim-24

LEGTA 64 MONTARDON Remplacement du SSI mai-24 3ème trim-24
Lycée des métiers du 
bâtiment et de 
l'industrie

64 GELOS Rénovation des toitures des ateliers phase 2
avr-24

3ème trim-24

Lycée Cantau 64 ANGLET Réfection étanchéité des logements avr-24 3ème trim-24

Lycée Cantau 64 ANGLET Changement du SSI avr-24 2ème trim-24

Lycée Hôtelier 64 BIARRITZ Changement du SSI mai-24 3ème trim-24

Lycée Hôtelier 64 BIARRITZ Réfection toitures bâtiments B1/B2 avr-24 2ème trim-24

Lycée Hôtelier 64 BIARRITZ Réfection des verrières du bâtiment A avr-24 2ème trim-24

Lycée Louis de Foix 64 BAYONNE Sécurisation du site avr-24 3ème trim-24

Lycée Ravel 64 SAINT-JEAN-DE-LUZ Dévoiement des descentes EP avr-24 3ème trim-24

Gaston Chaissac 79 Niort DCE TX rénovation énergétique du bâtiment B juin-juillet 4ème trim-24
Paul Guerin Niort 79 Niort DCE TX extension de l'espace sportif juin juillet 4ème trim-24
Les Grippeaux 79 Parthenay relance DCE TX réfection et isolation du bât H- restauration avril 3ème trim-24
Joseph DESFONTAINES 79 MELLE Refection des douches et sanitaires de l'interneat avril 2ème trim-24
Thomas JEAN MAIN 79 NIORT Traitement des accès, sonorisation et sécurisation du plateau sportif avril 2ème trim-24

Thomas JEAN MAIN 79 NIORT
Traitement thermique des bâtiments A externat, administration et C logements de 
fonction mai 3ème trim-24

EREA Françoise DOLTO 79 ST AUBIN LE CLOUD Réfection des réseaux en vide sanitaires compris sous station de chauffage avril 3ème trim-24

EREA Françoise DOLTO 79 ST AUBIN LE CLOUD
Réfection de l'étanchéité, renforcement de l'isolation de la toiture terrasse, 
isolation du vide sanitaire et ventilation du bâtiment demi-pension avril 3ème trim-24

LGT CITE SCOLAIRE JEAN 
MOULIN

79 THOUARS Remplacement des volets roulants suite à sinsitre grêle avr-24 3ème trim

LGT CITE SCOLAIRE JEAN 
MOULIN

79 THOUARS
Création d'un ascenseur internat garçons, séparation des réseaux électriques Haute 
Tension (HT) et création d'un transformateur avr-24 3ème trim

LEGTPA JACQUES 
BUJAULT

79 MELLE Création d'un atelier agents juin-24 4ème trim

LPA GASTON BARRE 79 NIORT
Désamiantage et déconstruction des logements anciens et réaménagement du RdC 
du bâtiment juin-24 4ème trim



EREA Françoise DOLTO 79 ST AUBIN LE CLOUD

Réaménagement du pôle ATMFC et foyer
Restructuration des locaux agents, salle de sciences dans l’atelier, salles arts 
plastiques
Restructuration de la vie scolaire et création d'un foyer mai

2ème trim-24

Bois d'amour 86 POITIERS Travaux pour le cheminement vide sanitaire avr-24
été 2024 / ou  sept 

2024

Les Terres Rouges 86 Civray Isolation thermique exterieure (relance lot 2) avr-24 3 ème trimestre 2024

Nelson Mandela 86 Poitiers Reconstruction des ateliers et optimisation des espaces mutualisés avr-24 3 ème trimestre 2024

Marcelin Berthelot 86 chatellerault relance lot 3 et 5 mars-24 2 ème trimestre 2024

Victor Hugo 86 POITIERS Terrassement et revégétalisation de la cour intérieure du lycée mars été 2024

Xavier BERNARD 86 ROUILLE
Réfection des toitures du gymnase et du foyer socio culturel et restauration 
logements

avril 3ème trim-24

Alienor d'Aquitaine 86 Poitiers Réhabilitation externat mai-24 3 ème trimestre 2024

LGT JEAN MOULIN 86 MONTMORILLON Pose de menuiseries suite à défaillance entreprise avr-24 3ème trim
LGT ALIENOR 
D'AQUITAINE

86 POITIERS AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim

LG CAMILLE GUERIN 86 POITIERS AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
LPO NELSON MANDELA 86 POITIERS AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
LP REAUMUR 86 POITIERS AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
LPA DANIELLE 
MATHIRON - EPLEFPA 
DE THURE

86 THURE AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim

LP EDOUARD BRANLY 86 CHATELLERAULT AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
LP LE VERGER 86 CHATELLERAULT AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
LP RAOUL MORTIER 86 MONTMORILLON AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
LGT JEAN MOULIN 86 MONTMORILLON AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
LP LES TERRES ROUGES 86 CIVRAY AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité juin-24 4ème trim
XAVIER BERNARD 86 ROUILLE Déconstruction désamiantage des bâtiments E et K juin-24 4ème trim
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